

Dodatok č. 5

k zmluve o dielo č. 858/2018/DI.

uzatvorený podľa ustanovenia §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	PaedDr. Milan Majerský, PhD.
IČO:	37870475
DIČ:	2021626332
Kontaktná osoba:	Ing. Artúr Benes, projektový manažér
Kontakt:	0915 963 035
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN):	SK55 8180 0000 0070 0040 1500
Bankové spojenie pre depozit:	Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN):	SK02 8180 0000 0070 0051 9242

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:	EURO-ŠTUKONZ a.s.,
Sídlo:	Podunajská 23, 821 06 Bratislava
Registrácia:	OR Os BA I, odd. Sa, vl. Č. 5975/B
Štatutárny orgán:	Mgr. Oliver Beňo, predseda predstavenstva
Oprávnený rokovať vo veciach	
- Zmluvných:	Nad'a Mifkovičová
- Technických:	Peter Miko, riaditeľ projektu
IČO:	35 972 297
DIČ:	2022116206
Kontaktný osoba:	Nad'a Mifkovičová
Kontakt:	eurostukonz@slovanet.sk
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK44 0200 0000 0021 1445 0551

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

2.1 Objednávateľ v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom XI. Záverečné ustanovenia, bod. 11.2, uzatvára so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v rámci uskutočneného verejného obstarávania tento Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 858/2018/DI. Dôvodom uzavretia dodatku č. 5 je zmena lehoty odovzdať dielo a zmena položky v stavebnom rozpočte projektu (Príloha č. 1).

Článok III. Predmet dodatku č. 5

3.1 Článok III. Čas plnenia, bod 3.1. sa v Dodatku č. 5 mení a znie nasledovne:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.1.1 Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do 22.08.2020

3.2 Článok XI: Záverečné ustanovenia sa v bode 11.4 mení tak, že Pôvodná príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer sa mení o podrobný rozpočet podľa výkazu výmer (po zmene), ktorý tvorí samostatnú prílohu tohto dodatku.

Príloha č. 1 – Podrobný rozpočet podľa výkazu výmer (po zmene) je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy o dielo č. 858/2018/DI.

Článok IV. Záverečné ustanovenia Dodatku č. 5

4.1 Všetky ostatné body/ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom Dodatku č. 5 ku Zmluve o dielo č. 858/2018/DI zostávajú v platnosti a sú účinné. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 858/2018/DI.

4.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

4.3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

4.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvní voľnosť nie je ničím obmedzená.

4.5. Dodatok je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľ a dva pre zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa: 24.8.2020

V Prešove, dňa: 4.9.2020

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

v.r.

.....
Mgr. Oliver Beňo
predseda predstavenstva
EURO-ŠTUKONZ a.s.

v.r.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer (po zmene) v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel)

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 4.9.2020

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 5.9.2020