Mesto Poprad
Oddelenie stavebného poriadku
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
05842 Poprad

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Poprad
/19.10.2026	87255/8922/2026	Ing. Chylová /7167295	05. 11. 2026

Vec
Zmena lehoty na dokončenie stavby

Stavebník SINTRA spol. s r. o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO: 00685232, zastúpený konateľkou spoločnosti Ing. Evou Csachovu, Krompecherova 3983/17, 058 04 Poprad, podal dňa 20.10.2026 na Mesto Poprad žiadosť o zmenu lehoty na dokončenie stavebného objektu „SO – 01.2 – Prevádzka služieb (umyváreň) – budova“ na pozemkoch parc. č. 3288/124, 3288/125, 3290/3, 3288/6 k. ú. Poprad v rámci stavby „Prestavba a prístavba OC Výkrik“ na ul. Dostojevského v Poprade, na ktorú bolo Mestom Poprad vydané stavebné povolenie pod č. 89976/6019/2021 zo dňa 23.11.2021, právoplatné dňa 19.01.2022.

Mesto Poprad, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „pôvodný stavebný zákon“), v spojení s § 84 ods. 5 a ods. 8 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), v znení neskorších predpisov

u r č u j e

novú lehotu na dokončenie stavby do 31.12.2028.

Ostatné podmienky stavebného povolenia č. 89976/6019/2021 zo dňa 23.11.2021 ostávajú nezmenené v platnosti.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený podľa položky 60a písm. i) sadzobníka správnych poplatkov vo výške 50 € v pokladni MsÚ Poprad.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky. Doručenie oznámenia účastníkom konania podľa § 59 ods. 1 písm. a), b), e) pôvodného stavebného zákona verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Poprad. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Písomnosť sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli Mesta Poprad.

Vyvesené dňa: .....
Zvesené dňa: .....

odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby

Ing. Alexandra Šifrová
vedúca odboru rozvoja mesta na
základe poverenia primátora mesta

Doručí sa
účastníkom konania podľa § 59 ods. 1 písm. a), b), e) pôvodného stavebného zákona verejnou vyhláškou

Na vedomie
SINTRA spol. s r. o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava