č. 31881/2026/SCDPK/109233 Bratislava 06. 11. 2026
Stupeň dôvernosti :VJ

Oznámenie
o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a o upustení od ústneho konania

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e
začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením

podľa § 68 stavebného zákona v spojení s § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 669/2007 Z. z.)

Spoločnosť SHP SK, s. r. o., Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava v zastúpení spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“) podala dňa 13.10.2026 listom č. „15/2026/DSP/DRS zmena stavby“ zo dňa 09.10.2026 žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením, ku ktorej bolo dňa 30. 10. 2026 doručené doplnenie podania č. „15/2026/DSP/DRS doplnenie“ zo dňa 28.10.2026 na stavebné objekty:

SO 010-00 – Asanácie
SO 021-00 – Rekultivácia opustených úsekov cesty
SO 022-00 – Zobratie ornice z dočasných záberov a následná rekultivácia DZ
SO 030-00 – Príprava územia
SO 032-00 – Vegetačné úpravy pre diaľničný privádzač
SO 033-00 – Vegetačné úpravy pre okružnú križovatku na ceste I/64 do obce Porúbka
SO 101-00 – Okružná križovatka na ceste I/64
SO 102-00 – Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina
SO 102-01 – DP Lietavská Lúčka – Žilina, zárubný múr km 1,800 – 2,325
SO 103-00 – Križovatková vetva do obce Porúbka
SO 115-00 – Oplotenie privádzača
SO 130-00 – Úprava poľnej cesty v km 1,546
SO 131-00 – Preložka poľnej cesty km 0,000
SO 132-00 – Preložka lesnej cesty km 2,800 – 3,500
SO 133-00 – Preložka poľnej cesty km 3,200 – 3,850
SO 201-00 – Most nad údolím v km 2,450
SO 202-00 – Most nad údolím v km 3,100
SO 203-00 – Most nad poľnou cestou v km 3,705
SO 218-00 – Most na privádzači v km 0,810
SO 219-00 – Most na privádzači v km 1,546

SO 221-00 – Zárubný múr – vpravo km 2,560 – 2,850
SO 223-00 – Zárubný múr – vpravo km 3,260 – 3,565
SO 224-00 – Zárubný múr – vľavo km 3,320 – 3,655
SO 225-00 – Oporný múr pri obj. 132-00
SO 226-00 – Zárubný múr na preložke poľnej cesty km 3,200 – 3,765
SO 227-00 – Oporný múr na privádzači km 0,525 – 0,555
SO 241-00 – Protihluková stena – vľavo km 3,672 – 3,812
SO 249-00 – Multifunkčná stena v okružnej križovatke v km 0,000
SO 250-00 – Protihluková stena – vľavo km 1,400 – 1,860
SO 306-00 – Odlučovač ropných látok km 0,315
SO 307-00 – Odlučovač ropných látok km 1,140
SO 308-00 – Odlučovač ropných látok km 2,300
SO 331-00 – Preložka potoka v km 2,460
SO 501-02 – Dažďová kanalizácia objektu 102-00
SO 504-00 – Preložka splaškovej kanalizácie DN 500 – PVC
SO 522-00 – Preložka vodovodu DN 600 a DN 300 v km 2,630 – 3,450
SO 522-01 – Preložka vodovodu DN 600 + DN 300 v km 2,630 – 3,450 – Výkopové práce
SO 523-00 – Preložka vodovodu DN 700 a DN 200 v km 3,700
SO 525-00 – Preložka vodovodu DN 600 – oceľ v km 0,960
SO 526-00 – Preložka vodovodu DN 600 – oceľ v km 1,956
SO 527-00 – Preložka zásobného vodovodu OC, DN 150 v km 1,544
SO 528-00 – Preložka prípojky vodovodu 1" v km 1,567
SO 609-00 – Prekládka vzdušnej 22 kV prípojky k TS Porúbka – obec v km 1,7
SO 610-00 – Prekládka vzdušnej 22 kV prípojky k TS Porúbka pri stanici v km 1,210
SO 611-01 – Prekládka vzdušného NN vedenia v km 1,020 v správe SSD
SO 611-02 – Prekládka vzdušného NN vedenia v km 1,020 v správe Polytex, spol. s r. o.
SO 624-00 – Osvetlenie okružnej križovatky v km 0,000
SO 661-00 – Preložka vzdušného telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a. s.
SO 670-00 – Preložka zabezpečovacích káblov ŽSR
SO 671-00 – Informačný systém privádzača – stavebná časť
SO 671-11 – Informačný systém privádzača – technologická časť
SO 702-00 – Preložka NTL plynovodu DN 300 v km 1,050
SO 801-00 – Obchádzkové komunikácie
SO 811-01 – Obnova živičných krytov na ceste I/64
SO 811-02 – Obnova živičných krytov na miestnych komunikáciách

stavby: **Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, I. etapa (ďalej len „stavba")**

Na stavbu vydal špeciálny stavebný úrad stavebné povolenie č. 117857/2008-2331/z.43968 z 10. 10. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 11. 2008, zmenu stavby pred jej dokončením č. 21940/2015/C212-SCDPK/65077 z 21. 10. 2015 a rozhodnutie č. 30661/2024/SCDPK/103042 z 10. 12. 2024, ktorým bola povolená zmena termínu ukončenia výstavby.

Objekty stavby sa nachádzajú :

v katastrálnom území:	Lietavská Lúčka, Porúbka, Turie
v okrese:	Žilina
kraj:	Žilinský

podľa priložených geometrických plánov na pozemkoch s parcelnými číslami:

k. ú. Lietavská Lúčka

TRVALÝ ZÁBER

Parcely podľa geometrického plánu č. 36315583-83-2006:
C-KN: 850/60, 850/61, 850/62, 868/5, 868/6, 868/7, 1117/21, 1117/22, 1117/23, 1136/28, 1136/31, 1137/6, 1137/7, 1137/8, 1137/9, 1137/10, 1137/11, 1137/12, 1137/14, 1160/23, 1160/26, 1160/27, 1160/28, 1160/29, 1160/30, 1160/31, 1160/32, 1160/33, 1160/34, 1160/35, 1160/36, 1160/37, 1160/38, 1160/39, 1160/40, 1160/41, 1160/42, 1160/43, 1160/44, 1160/45, 1160/46, 1160/47, 1160/48, 1160/49, 1160/50, 1160/51, 1160/52, 1160/53, 1160/54, 1160/55, 1160/56, 1160/57, 1160/58, 1160/59, 1160/60, 1160/61, 1160/62, 1160/63, 1160/64, 1160/65, 1160/66, 1160/67, 1160/68, 1160/69, 1160/70, 1160/71, 1160/72, 1160/73, 1160/74, 1160/75, 1160/76, 1160/77, 1160/78, 1160/79, 1160/80, 1160/82, 1160/83, 1160/84, 1160/85, 1160/86, 1160/87, 1160/88, 1160/89, 1160/90, 1160/91, 1160/92, 1160/93, 1160/94, 1160/95, 1160/96, 1160/97, 1160/98, 1160/99, 1160/100, 1160/101, 1160/102, 1160/103, 1160/104, 1160/105, 1160/106, 1160/107, 1160/108, 1160/109, 1160/110, 1160/111, 1160/113, 1160/114, 1160/115, 1160/116, 1160/117, 1160/118, 1160/119, 1160/120, 1160/121, 1160/122, 1160/123, 1160/124, 1160/125, 1160/126, 1160/127, 1160/128, 1160/129, 1160/130, 1160/131, 1160/132, 1160/133, 1160/134, 1160/135, 1160/136, 1160/137, 1160/138, 1160/139, 1160/140, 1160/141, 1160/142, 1160/143, 1160/144, 1160/145, 1160/148, 1161/4, 1161/5, 1170/45, 1170/46, 1170/50, 1170/51, 1248/8, 1249/2, 1249/3, 1249/4, 1249/5, 1249/6, 1249/7, 1249/8, 1249/9, 1249/10, 1249/11
Parcely podľa geometrického plánu č. 17/2025:
C-KN: 1160/149, 1160/150, 1160/151, 1160/152, 1160/173, 1160/174
E-KN: 1477
Parcely podľa geometrického plánu č. 50/2024:
C-KN: 1170/67, 1170/68, 1170/69, 1170/70, 1170/71, 1170/72, 1170/73
Parcely podľa geometrického plánu č. 59/2024:
C-KN: 1160/156, 1170/55, 1248/9
Parcely podľa geometrického plánu č. 36315583-44-2009:
C-KN: 1170/10, 1170/40, 1170/41, 1170/42
Parcely podľa geometrického plánu č. 36315583-22-2010:
C-KN: 1160/148, 1160/153, 1160/154, 1160/155, 1169/18, 1169/19, 1169/20, 1169/23, 1169/24, 1169/25, 1169/26, 1170/45, 1170/46, 1170/47, 1170/48
Parcely podľa geometrického plánu č. 36315583-23-2010:
C-KN: 1136/28
Parcely podľa geometrického plánu č. 36315583-30-2010:
C-KN: 1160/157, 1170/50, 1170/51, 1170/52, 1170/53
Parcely podľa geometrického plánu č. 36315583-043-2013:
C-KN: 850/87, 1137/16, 1160/158, 1160/159, 1160/160, 1169/28, 1169/29, 1170/56, 1170/57, 1170/58, 1170/59, 1170/60, 1170/61, 1170/62, 1170/63

DOČASNÝ ZÁBER

Parcely podľa geometrického plánu č. 36315583-83-2006:
C-KN: 1161/4, 1161/5
Parcely podľa geometrického plánu č. 36315583-87-2006 a č. 36315583-88-2013:
C-KN: 850/1, 868/1, 868/3, 1117/19
E-KN: 1521/1, 1521/2, 1669/1

ROČNÝ ZÁBER

Parcely podľa geometrického plánu č. 36315583-87-2006 a č. 36315583-88-2013:
C-KN: 1170/39
E-KN: 1669/1
Parcely podľa geometrického plánu č. 207/2026:
C-KN: 1161/1, 1161/4, 1161/5, 1169/17
E-KN: 1475, 1477, 1669/1

k. ú. Porúbka

TRVALÝ ZÁBER
C-KN: 3559, 3560
Parcely podľa geometrického plánu č. 1-79/2025:
C-KN: 3423, 3424, 3425, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3444, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3518, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3530, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3606, 3619, 3620, 3621, 3622, 3624, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882

DOČASNÝ ZÁBER
Parcely podľa geometrického plánu č. 2/2025:
C-KN: 2389, 2393, 2394, 2395, 2396, 2398, 2399, 2403, 2410, 2415, 2418, 2420, 2610, 2611, 2613, 2615, 2618, 2621, 2801, 2851, 2852, 2853, 2854, 2892, 2912, 2918, 2970, 2981, 2983, 2985, 2986, 2987, 2990, 3000, 3002, 3004, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3036, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3118, 3119, 3128, 3132, 3133, 3142, 3143, 3144, 3149, 3150, 3151, 3152, 3159, 3160, 3161, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3193, 3332, 3372, 3373, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3395, 3402, 3403, 3405, 3407, 3408, 3409, 3410, 3426, 3477, 3478, 3480, 3481, 3482, 3483, 3486, 3487, 3489, 3490, 3491, 3492, 3529, 3625, 3740, 3885
E-KN: 862

ROČNÝ ZÁBER
Parcely podľa geometrického plánu č. 2/2025:
C-KN: 2380, 2385, 2386, 2387, 2389, 2394, 2398, 2399, 2418, 2598, 2600, 2799, 2801, 2844, 2850, 2851, 2892, 2912, 2919, 2923, 2970, 2971, 2972, 2981, 2982, 2985, 2986, 2987, 2988, 2990, 3024, 3095, 3096, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3133, 3190, 3358, 3375, 3377, 3395, 3396, 3401, 3402, 3403, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3623

k. ú. Turie
TRVALÝ ZÁBER
Parcely podľa geometrického plánu č. 36315583-077/2013:
C-KN: 1700/3, 1700/4, 1701/4, 1806/6
Parcely podľa geometrického plánu č. 182/2024:
C-KN: 1699/2, 1806/5

DOČASNÝ A ROČNÝ ZÁBER
Parcely podľa geometrického plánu č. 36315583-027/2014 a plánov č. 1-27/2024 a 2-27/2024:
C-KN: 1696/2, 1700/1, 1700/2, 1701/1, 1701/2, 1701/3, 1832/1, 1832/2, 1832/3, 1833/3, 1833/4, 1833/5
E-KN: 3-247, 631, 1776

Druh stavby: líniová stavba, novostavba

Účel stavby: Predmetom konania je zmena stavby, ktorá spočíva v spresnení rozsahu I. etapy oproti pôvodnému riešeniu, objektovej skladby a technického riešenia. Zmeny sú vyvolané optimalizáciou stavby, aktualizáciou noriem, zapracovaním záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredie SR a zosúladením s už zrealizovanou križovatkou Lietavská Lúčka. Zmena stavby pred jej dokončením spočíva aj v zmene termínu jej dokončenia do 31. 12. 2029

Zmena stavebných objektov spočíva v nasledovnom:
SO 010-00 Asanácie – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 021-00 Rekultivácia opustených úsekov cesty – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 022-00 Zobratie ornice z dočasných záberov a následná rekultivácia DZ – zväčšenie množstva zobratej ornice z dôvodu rozšírenia dočasných záberov zmenou trasy SO 522-00
SO 030-00 Príprava územia – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 032-00 Vegetačné úpravy pre diaľničný privádzač – zmenšenie plôch výsadby pre požadované vzdialenosti od krajnice, oplotenia a odvodňovacích priekop; zníženie počtu kríkov z 14 190 ks na 8 903 ks; zmena počtu stromov z 28 ks na 48 ks; zníženie počtu krovitých tvarov javora poľného zo 75 ks na 9 ks; vynechanie tŕnitých druhov: ruža šípová, ostružina ožinová, trnka obyčajná.
SO 033-00 Vegetačné úpravy pre okružnú križovatku na ceste I/64 do obce Porúbka – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 101-00 Okružná križovatka na ceste I/64– nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina – úprava nivelety komunikácie, odstránenie stratených spádov; úprava klopenia priečneho sklonu podľa aktuálne platnej STN; úprava odvodnenia komunikácie; doplnenie norných stien na čistenie vôd; spresnenie rozsahu vystužovaných svahov; úprava návrhu sanácií v podloží komunikácie; doplnenie opatrení na ochranu životného prostredia podľa záverečného stanoviska MŽP SR z 02/2015.
SO 102-01 DP Lietavská Lúčka – Žilina, zárubný múr km 1,800 – 2,325 – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 103-00 Križovatková vetva do obce Porúbka – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 115-00 Oplotenie privádzača – lokálna úprava trasy oplotenia; bariéra na usmernenie migrujúcich obojživelníkov nebude podľa aktuálneho vyjadrenia ŠOP navrhnutá.
SO 130-00 Úprava poľnej cesty v km 1,546 – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 131-00 Preložka poľnej cesty km 0,000 – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 132-00 Preložka lesnej cesty km 2,800 – 3,500 – nerealizuje sa
SO 133-00 Preložka poľnej cesty km 3,200 – 3,850 – úprava smerového a výškového vedenia vzhľadom na aktuálne geodetické zameranie územia.
SO 201-00 Most nad údolím v km 2,450 – pozdĺžny sklon: 0,50 % → 0,65 %. Základ: jeden spoločný → dve základové pätky. Piliere: jeden spoločný pilier s rozšírenou hlavicou → dva stĺpy pre samostatné uloženie. Hrúbka dosky: min. 220 mm. Postup výstavby: kombinácia pevnej skruže a montáže segmentov → pevná skruž. Uloženie mosta na podpory: ložiská → vrubové kĺby. Úroveň zadržania zvodidla: H2 → H3. Úprava spôsobu založenia pilierov a opôr podľa lokálnej geológie. Úprava tvaru krídel pri OP1.
SO 202-00 Most nad údolím v km 3,100 – zmena polohy nivelety. Dĺžka mosta: 324,50 m → 319,64 m. Dostredný priečny sklon: 6,0 % → 5,5 %. Nosná konštrukcia: monolitický dvojtrám → most z predpätých

tyčových prefabrikátov. Počet podpôr: 9 → 11. Uloženie medziľahlých podpier: ložiská → rámové uloženie, vrubové kĺby a kyvné stojky. Tvar medziľahlých podpier: jeden spoločný pilier → dvojica stĺpov. Základ: jeden spoločný → dve základové pätky. Založenie podpôr 7–8: mikropilóty → veľkopriemerové pilóty. Zmena polohy základových škár a tvaru krídel opôr. Výstavba: pevná skruž → montáž nosníkov s monolitickou spriahajúcou doskou. Úroveň zadržania mostného zvodidla: H2 → H3. Doplnenie odvodnenia mostného záveru.

SO 203-00 Most nad poľnou cestou v km 3,705 – zmena nosnej konštrukcie z vlnitého plechu na monolitický rám.

SO 218-00 Most na privádzači v km 0,810 – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením

SO 219-00 Most na privádzači v km 1,546 – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením

SO 221-00 Zárubný múr – vpravo km 2,560 – 2,850 – staničenie v osi SO 102-00: km 2,548 436 – 2,838 423 → km 2,557 00 – 2,828 98. Dĺžka múra v staničení: 289,99 m → 271,98 m. Rozvinutá dĺžka líca obkladu: 290,00 m → 272,00 m. Výška múra: 1,47–8,34 m → 1,48–7,58 m. Zemné klince z betonárskej ocele 4,0–9,0 m → závitové tyče 3,0–8,0 m. Hrúbka obkladu: 0,50 + 0,10 m → 0,40 + 0,10 m

SO 223-00 Zárubný múr – vpravo km 3,260 – 3,565 – Úsek A: jednoradová kotvená pilótová stena → jedno- a dvojradová kotvená pilótová stena s obkladom. Úsek B: dvojradová kotvená mikropilótová stena → klincovaná zemina so striekaným betónom a obkladom. Staničenie v osi SO 102-00: km 3,267 423 – 3,572 423 → km 3,268 38 – 3,595 39. Dĺžka múra v staničení: 305,00 m → 327,01 m. Rozvinutá dĺžka líca obkladu: 295,02 m → 318,00 m. Výška múra: 3,60–9,87 m → 1,85–9,44 m. Nosné prvky v úseku B: železobetónové pilóty a zemné kotvy → zemné klince zo závitových tyčí dĺžky 6,0 a 8,0 m. Obklad: železobetónový obklad s pohľadom z kameňa a betónu → maloformátové prefabrikované tvarovky Maccaferri 400 × 200 × 300 mm. Hrúbka obkladu: 1,01–1,64 m → 0,30 + 0,15 m.

SO 224-00 Zárubný múr – vľavo km 3,320 – 3,655 – zmena typu konštrukcie z kombinácie jednoradovej pilótovej a dvojradovej mikropilótovej steny na klincovanú zeminu so striekaným betónom a obkladom. Staničenie: km 3,327 423 – 3,652 423 → km 3,327 43 – 3,660 11. Dĺžka múra v staničení: 325,00 m → 332,68 m. Rozvinutá dĺžka líca obkladu: 333,75 m → 340,00 m. Výška múra: 3,07–8,80 m → 1,38–7,16 m. Nosné prvky: železobetónové pilóty a kotvy → závitové zemné klince dĺžky 5,0–11,0 m. Obklad: železobetónový s pohľadom z kameňa/betónu → gabiónové koše s drenážnou vrstvou 0,10 m. Hrúbka obkladu: 0,96–1,53 m → 0,40 m.

SO 225-00 Oporný múr pri obj. 132-00 – nerealizuje sa

SO 226-00 Zárubný múr na preložke poľnej cesty km 3,200 – 3,765 – zmena konštrukcie z kombinácie kotvenej pilótovej a mikropilótovej steny na klincovanú zeminu so striekaným betónom a obkladom. Staničenie v osi SO 102-00: km 3,183 18 – 3,762 42 → úseky km 3,181 17 – 3,703 95 a km 3,712 96 – 3,760 51. Dĺžka v osi V3: 0,000 – 0,501 74 → 0,000 – 0,501 36. Úsek v osi V2: 0,000 – 0,062 56 → 0,000 – 0,001 03 a 0,009 76 – 0,061 22. Rozvinutá dĺžka líca obkladu: 564,30 m → 553,85 m. Výška múra: 2,16–7,06 m → 1,38–6,92 m. Nosné prvky: železobetónové pilóty a zemné kotvy → závitové zemné klince dĺžky 5,0–9,0 m. Obklad: železobetónový torkrét → gabiónové koše s drenážnou vrstvou hrúbky 0,10 m. Hrúbka obkladu: 0,15 m → 0,40 + 0,10 m.

SO 227-00 Oporný múr na privádzači km 0,525 – 0,555 – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením

SO 241-00 Protihluková stena – vľavo km 3,672 – 3,812 – zmena objektu spočíva v zmene staničenia oproti pôvodnej dokumentácii

SO 249-00 Multifunkčná stena v okružnej križovatke v km 0,000 – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením

SO 250-00 Protihluková stena – vľavo km 1,400 – 1,860 – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením

SO 306-00 Odlučovač ropných látok km 0,315 – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením

SO 307-00 Odlučovač ropných látok km 1,140 – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením

SO 308-00 Odlučovač ropných látok km 2,300 – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením

SO 331-00 Preložka potoka v km 2,460 – zmena objektu spočíva v zmene staničenia oproti pôvodnej dokumentácii (technické riešenie nezmenené)
SO 501-02 Dažďová kanalizácia objektu 102-00 – spresnenie hydrotechnických výpočtov; úprava návrhu dimenzií kanalizačných potrubí (DN) podľa aktualizovaných výpočtov.
SO 504-00 Preložka splaškovej kanalizácie DN 500 – PVC – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 522-00 Preložka vodovodu DN 600 a DN 300 v km 2,630 – 3,450 – zmena trasy oceľových potrubí DN 600 a DN 300 pre zistený kameňolom v k. ú. Lietavská Lúčka. Upravená trasa vodovodu obchádza kameňolom, vedie k mostu SO 202-00 a ďalej súbežne s mostom a násypom privádzača. Náhrada pôvodne navrhovaných monolitických šácht prefabrikovanými šachtami Klartec Trnava. Zrušenie vzdušníkovej šachty pri vodojeme Lietavská Lúčka po dohode so správcom.
SO 522-01 Preložka vodovodu DN 600 a DN 300 v km 2,630 – 3,450 – Výkopové práce – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 523-00 Preložka vodovodu DN 700 a DN 200 v km 3,700 – pri vytýčení boli potvrdené existujúce potrubia OC DN 700 a PVC DN 225. Po dohode so správcom sa nebude realizovať preložka oceľového potrubia DN 700. Nebude realizovaná ani preložka katódovej ochrany tohto potrubia. Namiesto preložky DN 700 sa nad potrubím zriadi roznášacia železobetónová doska na ochranu pred cestnou dopravou na SO 133-00.
SO 525-00 Preložka vodovodu DN 600 – oceľ v km 0,960 – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 526-00 Preložka vodovodu DN 600 – oceľ v km 1,956 – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 527-00 Preložka zásobného vodovodu OC, DN 150 v km 1,544 – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 528-00 Preložka prípojky vodovodu 1" v km 1,567 – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 609-00 Prekládka vzdušnej 22 kV prípojky k TS Porúbka – obec v km 1,7 – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 610-00 Prekládka vzdušnej 22 kV prípojky k TS Porúbka pri stanici v km 1,210 – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 611-01 Prekládka vzdušného NN vedenia v km 1,020 v správe SSD – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 611-02 Prekládka vzdušného NN vedenia v km 1,020 v správe Polytex, spol. s r. o. – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 624-00 Osvetlenie okružnej križovatky v km 0,000 – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 661-00 Preložka vzdušného telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a. s. – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 670-00 Preložka zabezpečovacích káblov ŽSR – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 671-00 Informačný systém privádzača – stavebná časť – doplnenie optických chráničiek, optického kábla a NN vedenia pre ISD v MÚK Lietavská Lúčka v dĺžke 280 m. Doplnenie dvoch rozvádzačov RN v MÚK Lietavská Lúčka. Doplnenie jedného kamerového bodu na privádzači.
SO 671-11 Informačný systém privádzača – technologická časť – doplnenie výmeny 6 ks dopravných značiek v MÚK Lietavská Lúčka. Doplnenie jedného kamerového bodu na privádzači. Doplnenie dvoch premenných dopravných značiek (PDZ) na privádzači.
SO 702-00 Preložka NTL plynovodu DN 300 v km 1,050 – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 801-00 Obchádzkové komunikácie – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 811-01 Obnova živičných krytov na ceste I/64 – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
SO 811-02 Obnova živičných krytov na miestnych komunikáciách – nový SO doplnený do dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením. Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa špeciálny stavebný úrad od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods.1 zákona č.669/2007 Z. z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu námietky, pripomienky, vyjadrenia a záväzné stanoviská uplatniť najneskôr v lehote **do 7-ich pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.**

Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov majú možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava.

Mgr. Peter Tvrdoň, PhD.
poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy SR www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Účastníci konania podľa § 59 ods. 1 stavebného zákona

Na vedomie :

1. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35919001
2. Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11, Lietavská Lúčka, IČO 00648981 so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
3. Obec Porúbka, Rajecká cesta 29, 013 11 Lietavská Lúčka, IČO 00649210 so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
4. Obec Turie, Turie 214, 013 12 Turie, IČO 00648060 so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
5. Mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice, IČO 00321591
6. Mesto Žilina, Odbor dopravy, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO 00321796

7. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO 30845572
8. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova č. 48, 010 01 Žilina, IČO 30416094
9. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky — Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava, IČO 30416094
10. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky – Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestného hospodárstva, Námestie slobody č. 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava, IČO 30416094
11. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky – Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestný správny orgán, Námestie slobody č. 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava, IČO 30416094
12. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava, IČO 00151866
13. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava, IČO 42355826
14. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu, Uhoľná 571/1, 010 01 Žilina, IČO 54669464
15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Hálkova 1071/14, 010 01 Žilina, IČO 37809369
16. Slovenská správa ciest GR, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, IČO 00003328
17. Slovenská správa ciest IVSC Žilina, ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, IČO 00003328
18. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO 17335345
19. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO 42054575
20. Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ Sever, Námestie M. R. Štefánika 1, 01 45 Žilina, IČO 36038351
21. SEVAK, a. s., Bôrická cesta č. 1960, 010 57 Žilina, IČO 36672297
22. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Karloveská 2, 841 0 Bratislava, IČO 36022047
23. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., povodie horného Váhu, odštepný závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, IČO 36022047
24. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35910739
25. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151
26. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
27. Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35697270
28. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO 31364501
29. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina, IČO 31364501
30. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 37808427
31. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, IČO 31755194
32. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 00151866
33. Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 00151866
34. Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 00151866
35. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211, IČO 35860839
36. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810
37. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 00 Bratislava, IČO 36653004
38. CETIN Networks, s. r. o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava, IČO 54639425
39. Družstvo Brezová, Jesenského 1089/11, 010 09 Žilina-Bytčica, IČO 36387355
40. OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO 46881239

41. ORNIS, s. r. o., Vážska 3560/1, 921 01 Piešťany, IČO 52830705
42. POLYTEX, spol. s r. o., Porúbka 232, 013 11 Porúbka, IČO 00695131
43. SHP SK, s. r. o., Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava, IČO44938209
44. Doprastav, a. s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO 31333320

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: ....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia: ....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky