Mesto Poprad
Oddelenie stavebného poriadku
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
05842 Poprad

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Poprad
	87444/9019/2026	Ing. Malatínová/7167269	06. 11. 2026

Vec
Zmena lehoty dokončenia stavby – verejná vyhláška

Stavebníci vlastníci bytov v bytovom dome MAJA, Moyzesova 2810/17, 058 01 Poprad v zastúpení splnomocnenca Mgr. Milan Praščák, Primovce 609, 059 12 Hôrka, podali dňa 30.10.2026 na Mesto Poprad žiadosť o zmenu lehoty na dokončenie stavby „Obnova bytového domu MAJA“ ulica Moyzesova 2810/17 na pozemku parc. č. 3009/223 k. ú. Poprad.

Na uvedenú stavbu vydalo Mesto Poprad stavebné povolenie pod číslom 5672/2573/2025 zo dňa 03.02.2025, právoplatné dňom 06.03.2025.

Mesto Poprad, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej „pôvodný stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov v spojení § 84 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „nový stavebný zákon“),

u r č u j e

novú lehotu na dokončenie stavby do 31.12.2027.
Ostatné podmienky stavebného povolenia vydaného Mestom Poprad zo dňa 03.02.2025 pod číslom 5672/2573/2025 zostávajú nezmenené v platnosti.

Správny poplatok podľa ustanovenia § 19w zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov určený v Položke 60a písm. i) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona o správnych poplatkoch v znení účinnom od 15.03.2025 do 31.03.2025 vo výške 25,- € (čo predstavuje 50 % z riadnej sadzby poplatku z dôvodu podania žiadosti elektronicky), bol uhradený bankovým prevodom na účet mesta Poprad.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky. Doručenie oznámenia sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu - Mesta Poprad. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Oznámenie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli Mesta Poprad.

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby

Ing. Alexandra Šifrová
vedúca odboru rozvoja mesta na
základe poverenia primátora mesta

Doručuje sa
účastníkom konania verejnou vyhláškou

Na vedomie
Mgr. Milan Praščák, Primovce 609, 059 12 Hôrka (splnomocnený zástupca stavebníkov)
Ing. Peciar Marián, ATRIUM, s. r. o., Nábrežná 3, 911 01 Trenčín (zodp. projektant – rekonštrukcia strechy)
Ing. Štefan Pitoniak, ARCHPROJEKT PP, s. r. o., Poľná 32, 059 31 Lučivná (zodp. projektant – oprava lodžií)
Okresné riaditeľstvo HaZZ, Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie (štátna správa ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo), Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Inšpektorát práce, Levočská 3, 080 01 Prešov