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             Podľa rozdeľovníka  

                 
 
Váš list značky/zo dňa  Naša značka    Vybavuje    Dátum 
           -        /      -              OU-VT-OSZP-            Ing. Jana Baková             08.12.2025
                 -2025/016715-02    

 
Vec 

„Poša – Splašková kanalizácia“  

- žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby 
- oznámenie o začatí vodoprávneho konania 
 

 
 

Stavebník – Obec Poša – v zastúpení starosta obce – podal dňa 04.12.2025 na 
Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie – žiadosť 
o predĺženie termínu ukončenia stavby „Poša – Splašková Kanalizácia“ povolenú 
rozhodnutím č. 2006/01395-038 zo dňa 30.10.2006, v znení neskorších zmien a predĺžení. 

 
Posledný termín ukončenia stavby bol stanovený do 31.12.2025  navrhovaný je do 

31.12.2028. 

 
Rozhodnutia (stavebné + zmeny pred dokončením) vydané pre predmetnú vodnú stavbu : 

 

vodoprávne povolenie č.  zo dňa   termín ukončenia stavby        
   

2006/01395-038   30.10.2006   12/2013 
(povolená výstavba vodohospodárskeho diela) 
 

OU-VT-OSZP-2013/00201-03 06.11.2013   31.12.2018 
(zmena termínu ukončenia stavby) 
 

OU-VT-OSZP-2018/010244-07 23.11.2018   31.12.2025 
(zmena termínu ukončenia stavby) 
 

 

§ 84 ods. (5) zák. č. 25/2025 Z.z. „Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (Stavebný zákon)“ - „Ak ide o stavbu, pre ktorú je vydané územné rozhodnutie 
podľa doterajších predpisov, použijú sa doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. marca 2025 
aj pre vybavenie žiadosti o stavebné povolenie, povolenie na zmenu stavby pred dokončením, 
povolenie na predčasné užívanie stavby, povolenie na dočasné užívanie stavby na účel 
skúšobnej prevádzky, kolaudačné rozhodnutie alebo zmenu rozhodnutia, podanej po 31. 
marci 2025 vrátane vydania záväzných stanovísk pre tieto konania.“ 
 

Keďže ide o stavbu, pre ktorú je vydané aj stavebné povolenie, v zmysle prechodných 
ustanovení sa pre vybavenie žiadosti použije zákon č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon)“, v znení účinnom do 31.marca 2025. 
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Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (v texte aj 

„tunajší úrad“) – ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. 
„o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a  doplnení niektorých zákonov“, 
v znení nesk. predpisov, v spojení s  § 61 a § 71, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“ a 
ako špeciálny stavebný úrad podľa § 16 zák. č. 25/2025 Z.z. „Stavebný zákon a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon)“, v zmysle prechodného ustanovenia § 84 
ods. 5 Stavebného zákona, v súlade s § 73 ods. 1 „vodného zákona“, v spojení s § 61 ods. 1) 
„stavebného zákona“, oznamuje dotknutým orgánom  a všetkým známym účastníkom začatie  
vodoprávneho konania  vo veci : 

 

 povolenia zmeny stavby pred dokončením [§ 26 „vodného zákona“ v spojení s § 68 
„stavebného zákona“]. 
 

Vzhľadom na to, že sa jedná o zmenu termínu ukončenia stavby, v zmysle § 61 ods.2 
„stavebného zákona“, upúšťa tunajší úrad od miestneho zisťovania, aj ústneho pojednávania.  

 
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti 

uplatniť písomne alebo osobne najneskôr do 08.01.2026 na Okresný úrad Vranov nad 

Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5,  093 01  Vranov nad 
Topľou. Na neskôr podané námietky sa neprihliadne!   

 
Stanoviská je možné doručiť aj elektronicky - elektronickým podaním s autorizáciou do 

elektronickej schránky tunajšieho úradu prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy 
(www.slovensko.sk) . 

 
§ 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení 

neskorších predpisov – „Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám 
možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne navrhnúť jeho doplnenie.“ 

V stanovenom termíne sa možno oboznámiť aj s podkladmi pre vydanie rozhodnutia 
a uplatniť svoje právo v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku na Okresnom úrade Vranov 
nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie -  IV. posch., č. dv. 94; termín 
oboznámenia sa s podkladmi je potrebné dohodnúť vopred telefonicky alebo mailom. 

 
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko, má 

sa za to, že  s navrhovanou zmenou stavby pred jej dokončením (termín ukončenia stavby) 
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Ing. Anton Olah 
                        vedúci odboru 
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Doručí sa : 
 

Účastníci konania : 
 

1. Obec Poša + verejná vyhláška 

2. SVP, š.p., Povodie Bodrogu, odštepný závod, Trebišov  
3. Prešovský samosprávny kraj 
4. Slovenský pozemkový fond,  Bratislava 

5. Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov 

6. Agrofyt Hrubovský, s.r.o. v konkurze 

7. AQUATECH s.r.o., Košice - projektant 

8. Ing. Vaško Július, projektová kancelária, Košice - projektant 

9. Ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou 
 
Dotknuté orgány, dotknuté právnické osoby a ostatní : 
 

10. VVS, a.s., Košice 
11. RÚ VZ Vranov n.T. 
12. OR HaZZ, Vranov nad Topľou 
13. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

14. SPP, a.s., Bratislava 

15. Východoslovenská distribučná, a.s., Košice 
16. Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
17. Orange Slovensko, a.s. 
18. Okresný úrad Vranov nad Topľou – OSZP  – ŠSOH, ŠS OPaK 
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