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V ážená pani riad itel'ka,

z dôvodu zachovania bezpečnostĺ pracovníkov ako aj zamedzenia poškodenĺa búracej techniky Vás
žiadame o zmenu rozhodnutia č.3gglzo23, ktoým Ú:o sn povolil odstránenie časti stavby stavebného
objektu B00:V1 Budova reaktorov z mĺestností R003/1 a R04B/2 v rozsahu DzM č. 541912023 Demontáž
kontaminovanej časti betónu z miestností R003/1,2 aR04BlL,2'

Počas realizácie búracích prác bolo zĺstené, že vybúranie stanovenej hrúbky z bočných stĺen
univerzálneho hniezda (časť miestností R003/1,2) vedie k nestabilĺte a rozpadávaniu zostávajúcej častĺ
stien, čo ohrozuje bezpečnosť pracovníkov ako aj búracej techniky. Situácia bola posúdená statikom,
ktoý odporučil z jednej steny vybúrať menšiu hrúbku a ým zabezpečiť dostatočnú stabilitu a celistvosť
zostávajúcej časti steny. Druhú stenu navrhol odstrániť celú, k čomu vypracoval noý staticlcý posudok.
Na základe toho bol vypracovaný dodatok č.1 k DZM č. 54t9l20l7 ,,Demontáž kontamínovanej časti
betónu z miestností R003/1,2 A R04B/1,2", ktoý tvorí Prílohu č.1 tohto listu.

Upravený rozsah búracích prác je možné vykonať súčasnými existujúcimi a už používanými
technĺclcými prostriedkami. Rovnako navrhovaná zmena nemá vplyv na plánovanú produkciu odpadov
z búrania (armovanĺe a betónová sutina) ani na dobu realizácie ýchto činností. Na základe analýzy už
realizovaných búracíĺ':h prác je predpokladanýtermín ukončenia búracích prácdo konca 1. polroku 2025.

Podl'a $ 2a vyhlášky ľĺŽp sn č. 453l2ooo Z.z., ktorou sa vykonávajú nĺektoré ustanovenia
stavebného zákona Vám k odstránenĺu časti stavby - kontaminovaný betón v miestnostiach R04B/1,2 -
nádrŽe havarijnej zásoby roztoku bóru a R003/1,2 - bazény skladovania vyhoretého palĺva, zasielame
nasledovné údaje:

a) Vlastník stavby:
:ádrová a vyradbvacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice, PsČ 91930, sR

b) Druh a účel, miesto a názov stavby;
Názov stavbv:
Budova reaktorov, stavebný objeK B00:V1, miestnosti R04BlI,2 a R003/1,2
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Miesto stavbv:
Jadrové zariadenĺe jadrová elektráreň Vl, lokalita Jaslovské Bohunice

Druh a úče! stavbv:
Budova reaktorov je vybudovaná na parcele číslo 70IlI0 - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, v
katastrálnom území Bohunice pri Trnave, evĺdovanom na Liste vlastníctva č. L092, vydanom Správou
katastra Trnava.
Vlastníkom dotknuých pozemkov a stavieb a vlastníkom susedných pozemkov v areáli ohraničenom
hranicamĺjadrového zariadenia JE Vl je stavebník.
Nádrž havarijnej zásoby roztoku bóru sa skladá zo železobetónoých stien a dosiek hrúbok I až 2 metre.
Výškovo sa nachádza v úrovni od - 6,0 po _ 2,2 m. Steny, ako aj dosky sú masĺvne vystužené'
Bazén skladu vyhoretého paliva a univerzálne hniezdo sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti šachý
reaktora. Dno BSVP a UH sú v rôznych ýškoých úrovnĺach. Konštrukcie sú masívne monolitické
železobetónové.
Všetky vnútorné povrchy miestností R04B|I,2 a R003/1,2 boli obložené plechmi z nerezovej ocele. Tieto
boli odstránené v rámci realizácie projektu D4.2.

c) Dôvody odstránenia stavby a predpokladaný termín začatia a ukončenia prácl
Dôvody odstránenia stavby:
odstránenĺe kontaminovaného betónu z miestností R04B/1,2 a R003/1,2 JE Vl vychádza zo schválenej
dokumentácie pre realĺzáciu II. etapy vyrad'ovanĺa JE Vl. Dôvodom realizácĺe t'ýchto čĺnností v rámci
projeKu D4.z - Demontáž vel'korozmerných komponentov primárneho okruhu, je čo najskoršie
odstránenie kontaminovaných stavebných častí a minimalĺzácia negatÍvnych dopadov na harmonogram
vyradbvania JE Vl.
Termín odstránenia stavbv:
V súlade s platným harmonogramom projektu D4.2 bude kontaminovaný betón z miestností R04B|I,2
a R003/1,2 odstránený v priebehu rokov 2023 až2025.

d) Názov a sídlo vykonávatel'a:
Jadrová a vyradbvacĺa spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunĺce 360, 91930 Jaslovské Bohunice bude
realizovať odstránenie časti stavby v rámcĺ realizácĺe II. etapy vyradbvania JE Vl a v rozsahu BIDSF
projektu D4'2 - Demontáž vel'korozmerných komponentov primárneho okruhu prostredníďvom
zhotovitet'a - konzorcium Westinghouse španĺelsko, Westinghouse švédsko a VUJE, a.s.

e) Spôsob realizácie:
Demolácia nádrže havariinei zásobv roztoku bóru (B00m3) R04B/1'2 v So B00:V1
V miestnostiach R04B/I,2, v miestnostĺach R045/1,2 (bórny uzol) v priestore pod nádržami a v
mĺestnostĺach R002/1,2 (v boxoch PG) v priestore nad nádržami boli odstránené všetky technologĺcké
konštrukcie. Takisto bola odstránená oblicovka nádňí R04B l I,2.

Prípravné práce pred demolačnými prácami:
- Vyrezanie transpoftného oWoru diamantovou pílou v strope nádrže a v podlahe nádňe.
- Príprava triediaceho pracoviska: na dne miestností R045ĺI,z pod nádržami sa pripraví

pracovĺsko na separácĺu oddelených kusov betónu - separáciu ocele od betónu (dhlšie
druenie betónu) a nakladanie separovaných materiálov do ohradoých paliet (ocel) alebo
big-bagov (betón).

- Nad nádržou a v mĺestnostĺ pod nádžou inštalovať mobilné filtračné zariadenie vzduchu s
filtráciou HEPA kapaciý cca 3000-4000 m3/hod. V prípade potreby je možné zabezpečiť
použitĺe plastoých fólií na lepšiu účinnosť filtrácĺe. Taktiež sa bude inštalovať filtračné
zariadenie na odsávaníe a čistenie ýfukových plynov dieselového bagra.

- Do nádrže a miestnosti pod nádržou inštalovať prídavné pracovné osvetlenie a elektrickú
prípojku pre napájanĺa demolačného stroja.
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Metodika demolácie
_ Steny nádrže:

o Na dno nádže sa žeriavom položí demolačný stroj BROKK s pripnutou
hydraulickou diamantovou kotúčovou pílou;

o BRoKK sa zakotví, strojník s ovládaním bezpečne riadĺ prácu z bezpečnej
vzdĺalenosti na dne nádže;

o Dlamantovou pílou sa postupne rozreže celý vnútorný povrch stien nádrže do
hlbky 25 cm na štvorcovú sieť vodorovných a zvislých rezov o stranách cca 50 x
50 cm, čím sa tiež rozreže aj prvá vrsfua ýstuže stien nádrže (prípadná
prebytočná chladiaca voda z rezov sa zachytí a povysáva na dne nádrže a
čiastočne recykluje späť do chladiaceho systému píty);

o BROKK vymení diamantovú pílu za hydraulické búracie kladivo;
o Kladivom sa postupne odsekajú jednotlivé vyrezané šworce od zostávajúcej steny

nádňe;
o Vybúraný materiál vol'ne spadne na dno nádňe, kde sa tento materiál rozdrví

kladivom tak, aby sa oddelila ocel'od betónu;
o Vybúraný materiál sa vloží do ohradoých palĺet (kov) a do big-bagov (betón) a

presunie sa vozíkom pod žeriav v rámci nádrŽe;
o Zeriavom sa paleta/big-bag odtransportuje na určené miesto v rámci reaktorovej

sály;
o Následne sa pokračuje v odbúravaní dhlšej 25cm vrstvy podl'a predošlého

postupu.
- Dno nádrže:

o Diamantovou lanovou pílou sa zvnútra nádrže postupne rozreže dno v celej
hrúbke na vhodné bloky tak, aby mohlo postupne bezpečne padať do miestnosti
pod nádžou;

o Na dno miestnosti pod nádržou sa žeriavom položí demolačný stroj DooSAN s
pripnuým hydraulickým kladivom/kliešťami;

o Strojník z kabíny DoosAN bezpečne pracuje na dne mĺestnosti pod nádržou;
o DooSAN postupne rozbíja bloky kladivom/kliešťami a oddel'uje ocelbvú ýstuž od

betónu;
o Priebežne sa materiál vloží do ohradorných palĺet (kov) a do big-bagov (betón) a

presunie sa vozíkom pod žeriav v rámcĺ miestnosti pod nádržou;
o Zeriavom sa odtransportuje na určené miesto v rámci reaktorovej sály;
o Následne sa pokračuje v rozbfraní dhlších blokov podl'a predošlého postupu.

Na záver sa všetky zariadenia a nástroje odstránia, celá mĺestnosť pod nádržou sa povysáva
prĺemyselnýmĺ vysávačmi a všetky pracoviská sa presunú na druhý blok. Po vykonaní všetlcých prác na
druhom bloku sa pracoviská rozoberú, demobilizujú a so vzniknuým sekundárnym odpadom (RAo) sa
bude nakladať v zmysle platných smerníc JAWS, a.s.

Demolácia bazéna skladovania whoretého oaliva (BSVP'I a univerzálneho hniezda (UH) R003/1.2 v So
800:Vl:
V miestnostiach R003/1,2 a na postamente v reaktorovej sále nad BSVP a UH boli odstránené všetky
technologické konštrukcie. Takisto bola odstránená oblicovka BSVP a UH.
Prípravné práce pred demolačnými prácami:

- odrezanie prepážky medzi BSVP a UH diamantovou pílou.
_ Príprava triediaceho pracoviska: na dne BSVP sa prĺpraví pracovĺsko na separáciu

oddelených kusov betónu - separáciu ocele od betónu (d'alšie drvenie betónu) a
nakladanie separovaných materiálov do ohradoých paliet (ocel) alebo bĺg-bagov
(betón).

- Inštalácĺa ocelbvej ýškovo nastavitel'nej platformy do BSVP na osadenie BRoKKu do
potrebnej pracovnej pozície.

- Nad BSVP a UH inštalovať mobĺlné filtračné zariadenie vzduchu s filtráciou HEPA kapacĺý
cca 3000-4000 m3/hod. V prípade potreby je možné zabezpečiť použitie plastových fólií
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na lepšiu účinnosť fĺltrácie. Taktiež sa bude inštalovať filtračné zariadenie na odsávanie a
čistenie rnýfukorných plynov dieselového bagra.

- Do BSVP a UH ĺnštalovať pracovné osvetlenie a elektrickú prípojku pre napájanĺe
demolačného stroja.

Metodika demolácie:
- Steny BSVP:

o Na platformu sa ukotví demolačný stroj BROKK s prĺpnutou hydraulickou
diamantovou kotúčovou pílou a spolu sa žeriavom vložĺa do bazéna do
požadovanej vyšky;

o Platforma sa zafixuje voči pohybu a strojník BRoKKa s dial'koým ovládaním
bezpečne rĺadi prácu z bezpečnej vzdialenosti na postamente alebo na plošine v
bazéne;

o Diamantovou kotúčovou pílou sa postupne rozreže celý vnútorný povrch stĺen
bazéna oo rríoty 25 cm na štvorcovú sieť vodorovných a zvislých rezov o
stranách cca 50 x 50 cm, čím sa tiež rozreže aj pruá vrsWa ýstuže stien bazéna
(prípadná prebytočná chladiaca voda z rezov sa zachytí a povysáva na dne
bazéna a čiastočne rerykluje späť do chladiaceho systému píly);

o BRoKK vymení diamantovú pílu za hydraulické búracĺe kladivo;
o Kladivom sa postupne odsekajú jednotlivé vyrezané štvorce od zostávajúcej steny

BSVP;
o Na dno BSVP/UH sa žerĺavom položí demolačný stroj DooSAN s pripnuým

hydraulickým kladivom/klĺešťami;
o Vybúraný materiál vol'ne spadne na dno BSVP, kde sa tento materiál rozdwí

DoosAN kladivom/kliešťami tak, aby sa oddelila ocel'od betónu;
o Následne sa materiál naloží do ohradoých paliet (kov) a do big-bagov (betón);
o Zeriavom sa paleta/big-bag odtransportuje na určené miesto v rámci reaktorovej

sály;
o Následne sa pokračuje v odbúravaní d'alšej 25 cm vrstvy podl'a predošlého

postupu.
- Dno BSVP/UH:

o Na dno BSVP/UH sa žerĺavom položí demolačný stroj DooSAN s hydraulĺckým
kladivom;

o Strojník z kabíny DoosAN bezpečne pracuje na dne BSVP/UH;
o DooSAN postupne rozbíja dno pod sebou kladivom a oddel'uje ocelbvú ýstuž od

betónu (aj za pomocitepelnej fragmentácie armovania - palič);
o Priebežne sa materiál nakladá do ohradoých paliet (kov) a do big-bagov (betón);
o Zeriavom sa paleta/big-bag odtranspoftuje na určené mĺesto v rámcĺ reaktorovej

sály;
o Dno UH sa celé naraz (alebo s časťami stien) odreže dĺamantovou lanovou pílou a

klesne do Boxu PG;
o V boxe PG sa oddelí časť s dnom pomocou pevných vzduchotesných zástĺen a

dno rozbije DooSAN z pozície na dne bazéna podobne ako v bazéne aj so
separáciou, nakladaním a transportom materiálu.

Na záver sa z BSVP/UH odstránia zariadenia a nástroje, celý BSVP a UH sa povysáva
priemyselnými vysávačmĺ a všetky pracovĺská sa presunú na druhý blok. Po vykonaní všetkých prác na
druhom bloku sa pracovĺská rozoberú, demobĺlizujú a so vznĺknuým sekundárnym odpadom (RAo) sa
bude nakladať v zmysle platných smerníc JAWS, a.s.

Pri búracích prácach budú použité nas|edovné stroje a zariadenia:
- osvetlenie pracoviska a stavenĺskoý rozvod el. energie.
- Lešenárskeveže/plošiny.
- ooPP a pracovné prostriedky na prácu na lane.
- BROKK 300 elektriclcý s hydraulickou kotúčovou pílou, kladivom a rukou
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Dieselový pásoý demolačný bager DooSAN s hydraulickým kladivom, demo klĺešťami a
lyžicou.
Filtračné zariadenie na odsávanie a čistenie výfukoých plynov bagra.
Díamantová lanová píla s príslušenstvom.
Transportné vozíky na bĺg-bagy a paleý.
Mostové žerĺavy reaktorovej sály.
Karbobrúska, pal ičská súprava, zbíjačka, montérske ná radie.
Závesy (traverzy) a viazacie prostriedky na žeriav, ohradové palety, 200 l sudy a big-
bagy.
Prenosná filtračná jednotka wduchu s flexibilnými potrubiami.
Vysávač vody so sedimentačnou nádržou a recyklátorom.

Postup demontážnych a búracíĺ:h prác je zostavený s ohlhdom na charakter stavby, bezpečnosť
a ochranu zdravia pracovníkov stavby a ostatných osôb.
Všetl9 činnosti budú vykonávané pri zabezpečení pravidiel BOZP, jadrovej bezpečnosti a radiačnej
ochrany. Realizácĺa odstránenia stavby bude bez použitia trhavín.

f) Spôsob naIoženia s odpadom:
odpad bude triedený podl'a vyhlášky ľĺŽp sn č. 365/2015 Z. z.v znení neskorších predpisov, ktorou je
ustanovený,,Katalóg odpadov".
Pre zber a triedenie jednotliých druhov odpadov zabezpečí zhotovitel' vhodné nádoby (VBK, MEVA sudy,
BIG-BAGy a ohradové palety).
Všetky odpady, zaradené do kategórĺe RAo, budú spracované na technológiách pre spracovanie a úpravu
RAo a následne uložené v Republikovom úložisku RAo Mochovce. Nekontaminované betóny z demolácie
budú po uvol'ňovacom zmonitorovaní použité na spätný zásypv areáliJAWS, a.s.

g) Zoznam účastníkov konania:
Jadrová a vyradbvacĺa spoločnosĹ a.s., Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice

h) Návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe:
Nie sú potrebné žiadne opatrenĺa. odstraňované častĺ objektu sú na ploche v areáli JE Vl v Jaslovslcých
Bohunĺciach a vo vlastníctve spoločnostiJAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice.

Správny poplatok v zmysle zákona I45lL995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, Sadzobník správnych poplatkov V. časť stavebná správa, položka 62 písm. a) bod 2' bude
uhradený po vydaní platobného predpisu.

S pozdravom

Prílohy
v/ r. pCIett pre búracie povolenie DzM č. 5419ĺ2023,,Demontáž kontaminovanej časti betónu z miestností

R003/1,2 A R048/1,2", dodatok č.1
/ ,z' vYhodnotenie plnenia podmienok záverečného stanoviska MŽP sR č. 285ol2ot4-3'4lhp/ 3. Vyhodnotenie plnenia podmienok rozhodnutia vydaného v zisťovaco.m konaní č.2625lz0t8-1.7ihp-R
v 4. c6 s dokumen|áciou ladrová a vyraďovacia ldoločnolť, r.ó. '

Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice

lčo: gsgĺso24 DIč: 2o22o36599

. Miroslav obeľt
podpredseda
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