

**MESTO BANSKÁ BYSTRICA**

Číslo  
**OVZ-SU 136672/26148/2024/Go**

Vybavuje / tel. č.  
Annamária Gortová  
+421 48 4330 420

Banská Bystrica  
10.06.2024

## **VEREJNÁ VYHLÁŠKA**

### **Zmena lehoty na dokončenie stavby**

Stavebníci, **Jozef Fekiač a Jaroslava Fekiačová, obaja bytom Nám. Ľ. Svobodu 13, Banská Bystrica** podali dňa 07.06.2024 na Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad v Banskej Bystrici – stavebný odbor, stavebný úrad žiadosť o zmenu lehoty na dokončenie stavby: „*Záhradná chatka*“, ktorá je postavená na pozemku parc. KN-C č. 3738/456 (stavba), 3738/144 (pozemok) v k. ú. Radvaň v ZO 17-44 Fončorde v Banskej Bystrici, na ktorú bolo vydané dodatočné povolenie stavby mestom Banská Bystrica, pod č. OVZ SU 2478/5868/2024/Go, ev. č.: 01/2021 zo dňa 10.01.2024.

Mesto Banská Bystrica, zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, po posúdení žiadosti stavebníka **mení lehotu na dokončenie stavby nasledovne:**

**stavba bude dokončená do: 06/2026.**

Stavebný úrad zmenou lehoty na dokončenie stavby mení bod 5. (str. 4/6) určených podmienok dodatočného povolenia stavby č. OVZ SU 2478/5868/2024/Go, ev. č.: 01/2021 zo dňa 10.01.2024. Ostatné podmienky uvedeného stavebného povolenia zostávajú v platnosti.

**Upozornenie:**

Stavebník si overí platnosť vyjadrení orgánov štátnej správy a majiteľov resp. správcov inžinierskych sietí. V prípade potreby požiada o ich aktualizáciu, pričom splní ich požiadavky resp. podmienky pri realizácii stavby.

**Poučenie:**

Podľa § 105 ods.2 písm. d) stavebného zákona sa priestupku dopustí a pokutou do 830 eur sa potrestie ten, kto napriek výzve stavebného úradu predlžuje bez vážneho dôvodu dokončenie stavby nad určenú lehotu v stavebnom povolení. Podľa § 106 ods.2 písm. g) stavebného zákona stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 66 388 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá zhoršuje životné prostredie tým, že predlžuje lehotu výstavby v rozpore so stavebným povolením.



Za vydanie tejto písomnosti zaplatil stavebník v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, položka 60a písm. i) sadzobníka, správny poplatok vo výške 10 eur do pokladne Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Ján Nosko, primátor  
Mesto Banská Bystrica

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods. 4 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení následných zmien, doplnkov a noviel. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení musí byť táto písomnosť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tejto písomnosti účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní je táto písomnosť súčasne zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica, ktorá je dostupná na webovej stránke Mesta Banská Bystrica – [www.banskabystrica.sk](http://www.banskabystrica.sk).

vyvesené na úradnej tabuli  
dátum, pečiatka, podpis

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>MESTSKÝ ÚRAD<br/>BANSKÁ BYSTRICA</b> |              |
| Vyvesené dňa:                           | 13. JÚN 2024 |
| Zvesené dňa:                            |              |
|                                         | podpis       |

zvesené z úradnej tabule  
dátum, pečiatka, podpis

Doručí sa:

1. Vlastníci najbližších pozemkov a stavieb a ďalší účastníci konania známe a neznáme fyzické a právnické osoby, ktorých je veľký počet a ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sú o konaní upovedomené verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. Jozef Fekiač, N.Ľ.Svobodu 13, Banská Bystrica
2. Jaroslava Fekiačová, N.Ľ.Svobodu 13, Banská Bystrica
3. ZO SZZ 17-44 Fončorda, Beskydká 2, Banská Bystrica
4. MsÚ, oddelenie OU

