OKRESNY
URAD
VRANOV NAD TOPLOU

odbor starostlivosti o zivotné prostredie
Namestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Toplou

Podla rozdelovnika

Vas list znacky/zo dia Nasa znacCka Vybavuje Datum
- /- OU-VT-OSZP- Ing. Jana Bakova 05.12.2025
-2025/016665-03

Vec

»Tlakova kanalizacia PRESSKAN a COV DIhé Kléovo*
- Ziadost 0 zmenu terminu ukoncenia stavby

- oznamenie o zacati vodopravneho konania

Stavebnik — Obec DIhé Kl€ovo — v zastupeni starosta obce — podal diia 27.11.2025
na Okresny urad Vranov nad Topfou — odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — Ziadost
o prediZenie vodopravneho povolenia pre stavbu , Tlakova kanalizacia PRESSKAN a COV
DIhé Kléovo“ povolenu rozhodnutim Okresného uradu Vranov nad Toplou — odborom
Zivotného prostredia, pod &islom 1503/97-An zo dia 27.11.1997, v zneni neskorsich zmien
a predizeni.

Posledny termin ukoncenia stavby bol stanoveny do 12/2025 <~ navrhovany je do
roku 2030.

Rozhodnutia (stavebné + zmeny pred dokon¢enim) vydané pre predmetnu vodnu stavbu :

vodopravne povolenie C. zo dria termin ukoncenia stavby
1503/97-An 27.11.1997 36 mesiacov
(povolena vystavba vodohospodarskeho diela)

A/2005/00768-2 9.8.2005 31.12.2010
(zmena podmienky — zmena terminu ukoncenia stavby)

A/2005/00812-3 6.9.2005

(zmena stavby pred dokonéenim — zmena technolégie COV)

2008/01110-011 27.10.2008

(zmena stavby pred dokon€enim — zmena objektu SO 01 [vetva ,B-4“, ,B-4-1])
2010/00739-015 13.09.2010 31.12.2020
(zmena stavby pred dokonéenim — zmena objektu SO 01 [vetva ,A-2] )
OU-VT-OSZP-2015/003332-06 05.06.2015 31.12.2020
(zmena stavby pred dokon¢enim — zmena objektu SO 01 [vetva ,A-2“ => zruSenie predchadzajlucej zmeny]
OU-VT-OSZP-2021/002138-03 14.01.2021 12/2025

(zmena terminu ukoncenia stavby)
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§ 84 ods. (5) zak. ¢. 25/2025 Z.z. ,Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (Stavebny zakon)“ - ,Ak ide o stavbu, pre ktoru je vydané uzemné rozhodnutie
podla doterajsich predpisov, pouziju sa doterajsie predpisy v zneni u¢innom do 31. marca 2025
aj pre vybavenie Ziadosti o stavebné povolenie, povolenie na zmenu stavby pred dokoncenim,
povolenie na predCasné uzivanie stavby, povolenie na docasné uZivanie stavby na ucel
skusobnej prevadzky, kolaudaéné rozhodnutie alebo zmenu rozhodnutia, podanej po 31.
marci 2025 vratane vydania zavaznych stanovisk pre tieto konania.”

Kedze ide o stavbu, pre ktoru je vydané aj stavebné povolenie, v zmysle prechodnych
ustanoveni sa pre vybavenie Ziadosti pouZije zakon &. 50/1976 Zb. ,0 uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon)“, v zneni u¢innom do 31.marca 2025.

Okresny urad Vranov nad Toplou — odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (v texte aj
Ltunajsi urad“) — ako prislusny organ Statnej vodnej spravy podla § 5 zak. &. 525/2003 Z.z.
,0 Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov*,
v zneni nesk. predpisov, v spojenis § 61 a § 71, zak. ¢. 364/2004 Z.z. ,0 vodach a o zmene
zakona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon)“ a
ako Specialny stavebny urad podla § 16 zak. ¢. 25/2025 Z.z. ,Stavebny zakon a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon), v zmysle prechodného ustanovenia § 84
ods. 5 Stavebného zakona, v sulade s § 73 ods. 1 ,vodného zakona“, v spojeni s § 61 ods. 1)
,stavebného zakona“, oznamuje dotknutym organom a vSetkym znamym ucéastnikom zacatie
vodopravneho konania vo veci:

®» povolenia zmeny stavby pred dokonéenim [§ 26 ,vodného zakona“ v spojeni s § 68
.Stavebného zakona"].

Vzhladom na to, Ze sa jedna o zmenu terminu ukon&enia stavby, v zmysle § 61 ods.2
.Stavebného zakona“, upusta tunajsi urad od miestneho zistovania, aj ustneho pojednavania.

Ugastnici konania a dotknuté organy mézu svoje namietky a pripomienky k Ziadosti
uplatnit pisomne alebo osobne najneskér do 08.01.2026 na Okresny urad Vranov nad

Toplou — odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Namestie slobody 5, 093 01 Vranov nad
Toplou. Na neskor podané namietky sa neprihliadne!

Stanoviska je mozné dorucit’ aj elektronicky - elektronickym podanim s autorizaciou do
elektronickej schranky tunajSieho uradu prostrednictvom ustredného portalu verejnej spravy
(www.slovensko.sk) .

§ 33 ods. 2 zakona €. 71/1967 Zb. o spravhom konani (spravny poriadok), v zneni
neskorsich predpisov — ,,Spravny organ je povinny dat Gc¢astnikom konania a zd¢astnenym osobam
moznost, aby sa pred vydanim rozhodnutia mohli vyjadrit k jeho podkladu i k spésobu jeho zistenia,
pripadne navrhnut jeho doplnenie.”

V stanovenom termine sa mozno oboznamit aj s podkladmi pre vydanie rozhodnutia
a uplatnit svoje pravo v zmysle § 33 ods. 2 spravneho poriadku na Okresnom urade Vranov
nad Toplou — odbor starostlivosti o Zivotné prostredie - V. posch., €. dv. 94; termin
oboznamenia sa s podkladmi je potrebné dohodnut vopred telefonicky alebo mailom.

Ak dotknuty organ v uréenej alebo prediZenej lehote neoznami svoje stanovisko, ma
sa za to, Ze s navrhovanou zmenou stavby pred jej dokon€enim (termin ukonCenia stavby)
z hlfadiska nim sledovanych zaujmov suhlasi.

Ing. Anton Olah
veduci odboru
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Doruci sa:
Uéastnici konania :

Obec Dlhé Kl¢ovo + verejna vyhlaska

Obec Nizny HruSov + verejna vyhlaska

Rolnicke druzstvo DIhé Kl¢ovo

PreSovsky samospravny kraj, Namestie mieru 2, 080 01 PreSov

Ing. Igor Barani, PROBI projektovanie VH-stavieb, BRATISLAVA - projektant

Ostatni u€astnici konania - verejna vyhlaska (liniova stavba s velkym po¢tom ucastnikov
konania)

oahwh -~

Dotknuté organy, dotknuté pravnické osoby a ostatni :

7. VVS, a.s., KoSice

8. RU VZ so sidlom vo Vranove nad Toplou
9. OR HaZZ vo Vranove nad Toplou

10. SPP, as.,

11. Vychodoslovenska distribu¢na, a.s.

12. Krajsky pamiatkovy urad

13. Slovak Telekom, a.s.

14. Orange Slovensko, a.s.
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